

**План- график введения ФГОС ООО в МБОУ «Гимназия»
2013-2014 учебный год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Ожидаемый результат
Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования				
1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней	в течение года	Цыпнятова Т.И. Живцова И.Н. Семенников С.А. Марьянкова Н.П.	Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО
2.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО	в течение года	Цыпнятова Т.И.	Локальные акты, внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность гимназии
3.	Разработка основной образовательной программы основного общего образования ОУ	в течение учебного года	Живцова И.Н. Семенников С.А. Марьянкова Н.В.	Основная образовательная программа ООО
4.	Создание организационной модели, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности и разработка плана внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся	в течение учебного года	Марьянкова Н.В.	Тип организационной модели, план внеурочной деятельности
5.	Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, с учреждениями культуры и спорта	май	Цыпнятова Т.И.	Заключение договоров
Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования				
1.	Создание рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.	сентябрь	Цыпнятова Т.И.	Создание и определение функционала рабочей группы
2.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования.	сентябрь	Цыпнятова Т.И.	План-график введения ФГОС
3.	Совещание при директоре «Содержание и	сентябрь	Цыпнятова Т.И.	Усвоение и принятие членами

	технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»			коллектива основных положений ФГОС ООО
4.	Самоанализ гимназии с целью определения уровня готовности к введению ФГОС основного общего образования.	по плану управления образования администрации ЗАТО Александровск	Цыпнятова Т.И. Кудлянский Р.И. Семенников С.А. Живцова И.Н.	Отчет по мониторингу
5.	Проведение анкетирования, диагностики выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО, реализующих основные образовательные программы основного общего образования	ноябрь	Живцова И.Н. Семенников С.А.	Результаты анкет
6.	Проведение тематических родительских собраний в ОУ по выработке решений родителями (законными представителями) по формированию части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса	февраль- март	Семенников С.А. Марьянкова Н.В.	Информация о выбранных курсах, факультативах, программах внеурочной деятельности
7.	Разработка рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС ООО	в течение учебного года ноябрь	руководители кафедр	Рабочие программы учебных предметов
8.	Педагогический совет «Процесс формирования УУД в условиях введения ФГОС ООО»	февраль	Молчанова И.В. Семенников С.А. Живцова И.Н.	Методические материалы
9.	Участие учителей в работе семинаров, творческих групп по вопросам введения ФГОС основного общего образования (муниципальный, региональный уровни)	в течение учебного года	учителя-предметники	Методические материалы
Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования				
1.	Анализ кадрового состава на соответствие требованиям по введению ФГОС ООО.	август	Молчанова И.В. Живцова И.Н.	План-график повышения квалификации
2.	Повышение квалификации педагогических работников, руководителей, заместителей руководителей ОУ по ФГОС ООО	в течение учебного года	заместители директора, учителя-предметники	Свидетельства о повышении квалификации по ФГОС ООО

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования				
1.	Формирование заказа на приобретение учебников для учащихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО	март	Демидова И.Ю.	Заказ учебников в соответствии с требованиями ФГОС ООО
2.	Обеспечение материально-технического оснащения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	в течение года	Кудлянский Р.И.	Материально-техническое оснащение в соответствии ФГОС ООО
Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования				
1.	Информирование участников образовательных отношений по ключевым позициям введения ФГОС ООО	в течение учебного года	Семенников С.А. классные руководители	Проведение родительских собраний
2.	Использование информационных ресурсов гимназии по введению ФГОС ООО	в течение учебного года	Семенников С.А. Бабко Т.П. Манькова Н.А.	Размещение информации на сайте гимназии, информационных стендах
3.	Организация информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий	в течение учебного года	Семенников С.А. Гарлинская Н.В. Бабко Т.П.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам
Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО				
1.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов	2014-2015г.	Цыпнятова Т.И. Беликова Т.Ю. Кудлянский Р.И.	Мониторинговые исследования

