

**План мероприятий по организации пилотного введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Гимназия»
на 2016-2017 годы
по направлению «Конструирование и реализация учебного плана профильного обучения»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Нормативное правовое и организационное обеспечение организации введения ФГОС среднего общего образования				
1.1.	Самоанализ гимназии с целью определения уровня готовности к введению ФГОС среднего общего образования	Март-апрель 2016	Цыпнятова Т.И. Молчанова И.В. Живцова И.Н.	Справка-самоанализ
1.2.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней	2016-2017	Цыпнятова Т.И. Молчанова И.В. Живцова И.Н.	Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС СОО
1.3.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	в течение года	Цыпнятова Т.И.	Локальные акты, внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность гимназии
1.4.	Организация деятельности Рабочей группы по введению ФГОС СОО (Конструирование и реализация учебного плана профильного обучения)	Апрель 2016	Цыпнятова Т.И. Молчанова И.В.	
1.5.	Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы по вопросам поэлементного введения ФГОС СОО (Конструирование и реализация учебного плана профильного обучения)	1 раз в триместр	Молчанова И.В.	

1.6.	Подготовка и проведение совещаний для учителей по вопросам поэлементного введения ФГОС среднего общего образования	1 раз в триместр	Цыпнятова Т.И. Молчанова И.В.	
1.7.	Разработка и утверждение плана-графика поэлементного введения ФГОС СОО (Конструирование и реализация учебного плана профильного обучения)	сентябрь	Цыпнятова Т.И.	План-график введения ФГОС СОО
1.8.	Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС СОО, в том числе с привлечением СМИ, использованием ресурсов сайта МБОУ «Гимназия»	Март – апрель 2016	Цыпнятова Т.И. Молчанова И.В. Поляков Я.А.	Родительские собрания, информация на сайте гимназии
1.9.	Участие в заседании Регионального родительского комитета по вопросу пилотного введения ФГОС среднего общего образования	Апрель 2016	Молчанова И.В.	По плану ГАУ ДПО МО «ИРО»
1.10.	Создание раздела «ФГОС среднего общего образования» на сайте МБОУ «Гимназия»	Апрель 2016	Цыпнятова Т.И. Поляков Я.А.	Раздел «ФГОС СОО» на сайте гимназии
1.11.	Участие в научно-практической конференции «Об опыте пилотного введения ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях Мурманской области»	Апрель 2017	Цыпнятова Т.И. Молчанова И.В.	
2. Научно - методическое обеспечение организации введения ФГОС СОО				
2.1.	Методическое и консультационное сопровождение пилотных ОО по введению ФГОС СОО, элементов ФГОС СОО	постоянно	ГАУ ДПО МО «ИРО», ММС	
2.2.	Научно-методическое сопровождение деятельности педагогического коллектива гимназии по направлению: «Конструирование и реализация учебного плана профильного обучения в рамках введения ФГОС СОО»	постоянно	ГАУ ДПО МО «ИРО», ММС, НМС гимназии	
2.3.	Разработка и апробация модели учебного плана профильного обучения в условиях введения ФГОС СОО	Сентябрь 2016 - май 2017	ГАУ ДПО МО «ИРО», ММС, гимназия	
3. Кадровое обеспечение организации введения ФГОС среднего общего образования				
3.1.	Проведение анкетирования, диагностики выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования (профильный уровень)	2016	Молчанова И.В. Живцова И.Н.	
3.2.	Анализ кадрового состава на соответствие требованиям к педагогическим и руководящим работникам в условиях введения	Март 2016	Молчанова И.В.	

	ФГОС СОО.			
3.3.	Организация обучения педагогических и руководящих работников гимназии по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по введению ФГОС среднего общего образования	2016	Молчанова И.В.	План-график повышения квалификации
3.4.	Участие в семинарах по актуальным вопросам введения ФГОС СОО для руководящих и педагогических работников гимназии, в том числе с использованием системы видеоконференцсвязи	2016-2017	Цыпнятова Т.И. Молчанова И.В.	По плану ГАУ ДПО МО «ИРО»